ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Improvements and developements of roads and drains at Yelahanka 4th phase and construction of providing parking lot at 16th A main A sector, 16th B in Yelahanka Satellite Town Sub Division (Package-05) ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.~~155.00~~ 175 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಕ್ಷಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಉಮೇಶ್.ಬಿ.ಬಿ (ಮೆ॥ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ ಅಸ್ಸಾಲ್ಟ್) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಎನ್.ನವೀನ್ ರಾವ್ (Nischal Construction) ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಕ (18) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ದಿನಾಂಕ:11/02/2020 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು (21) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಉಮೇಶ್.ಬಿ.ಬಿ (ಮೆ॥ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ ಅಸ್ಸಾಲ್ಟ್) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.1,63,57,200.08 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.1,51,45,772.0 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.8.00 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಗಮನಿಸಿ ಕಂಡಿಕೆ (23) ರಲ್ಲಿ ದರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿ (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನ ಟೆಂಡರ್ ಶೇಕಡವಾರುವನ್ನು ಶೇ.8.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಂದ ಶೇ.5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ಶೇಕಡವಾರಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.1,59,03,060.00 ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು / ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅ ಕೋರಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಉಮೇಶ್.ಬಿ.ಬಿ (ಮೆ॥ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ ಅಸ್ಸಾಲ್ಟ್) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.1,59,03,060.00 ಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.
2. ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.175.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರಿಕರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ದಿನಾಂಕ: 15/2/2020

ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ೧೦ .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

and developments of roads and
viding parking lot at 16th A main,
Division (Package-05) ರ ಅಂದಾಜು
ೀಕ್ಷಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಉಮೇಶ್.ಬಿ.ಬಿ
(Nischal Construction) ರವರು
ಖಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ
(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ
ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯ (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು
ದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ
ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ
ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಟಿಂಡರ್
ತ್ತವಾದ ರೂ.1,51,45,772.08 ಗಳಿಗೆ
ಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.8.00% ರಷ್ಟು
ರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುವುದನ್ನು
ಕಂಡಿಕೆ (23) ರಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ
ದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ
ಂದ ಶೇ.5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ
ತ ಶೇಕಡವಾರುವಿಗೆ ಸಂಧಾನಿತ ಟಿಂಡರ್
ಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ
ೋಜನೆಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸೂಕ್ತ
ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ
ಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶ

ಆಯುಕ್ತರು ರವರ
ಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ುಮೇಶ್.ಬಿ.ಬಿ (ಮೆ:ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ
ಟಿಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ
ಂಧಾನಿತ
ಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5% ರಷ್ಟು
ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ
ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.
ಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ

14/2.

ಬೃಪತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

Improvements & developments
Roads & drains at Yelahanka

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ೧೧ .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ.ಉ.ಪೌ/6899/19-20

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, Construction of RCC Drain and Culverts in Balance Roads of Yelahanka New Town 4th Phase and surrounding areas in Ward No.03 (Rs.1000.00 Lakhs) & Fencing Works to Parking lot at 16th A Main A Sector 16th in Ward No.04 (Rs.75.00 Lakhs) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ-3298" ಅನುದಾನದಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ:003-20-000103 & 004-20-000041 ರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ Improvements and Developments of Roads and Drains at Yalahanks 4th Phase and Construction of Providing Parking lot at 16th A Main, A Sector, 16th B in Yelahanka Satellite town sub-division (Package-05) ರಂತೆ e-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಜಿ.ಉಮೇಶ್ (ಮೆ॥ಎಸ್‌ಎಂಎಲ್‌ಪಿ ಆಸ್‌ಫಾಲ್ಟ್) ಹಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರಾಂ.ಎನ್ (ನಿಶ್ಚಲ್ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ
35) ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಜಿ.ಉಮೇಶ್ (ಮೆ॥ಎಸ್‌ಎಂಎಲ್‌ಪಿ ಆಸ್‌ಫಾಲ್ಟ್) ರವರು ಎಲ್-01 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ರೂ.1,63,57,200.08 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ1,51,45,772.08 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.8.00% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರೂ.1,59,03,080/- ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ
36) ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,51,45,772.08 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಜಪ2 (1)/ಪಿಆರ್/394/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

37) ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಪಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ;

1) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ / ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/-2019-20/ಪಿಆರ್/11/2018-19, ದಿನಾಂಕ:12-09-2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಜಜಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/5287/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:05-11-2019 ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SC(P)/PR/9215/19-20

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ Geo-tagged ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

4) ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/248/ಎಂಎಸ್‌ಬಿ/2019, ದಿನಾಂಕ:22-10-2019 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು.

5) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ/ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

38) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರು ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಇನ್ನಿತರೆ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಡಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಿದೆ.

1) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಕೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಜಜಕಾಮೇಶ್ (ಮೆ॥ಎಸ್‌ಎಂಎಲ್‌ಪಿ ಆಸ್‌ಫಾಲ್ಟ್) ರವರು ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.1,59,03,080/- ಗಳನ್ನು 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,51,45,772.08 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಶೇ.5.00% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.

39) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

ಶಿವಾ.ಅ.
18/2/2020
Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

40) Spl. Comm (P)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ದಿನಾಂಕ 20/2/2020
ಸಮಯ 9342
(ಯೋಜನೆ)

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ
17.20
27.02.2020

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮಡಿಕೇರಿ
27/02/2020

ಕಂಡಿಕೆ 39 ರ ಮೇರೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು –
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾರೀಕು 27.02.2020

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮಡಿಕೇರಿ

ಕ.ಕ/ಪ್ರ

ಕ.ಕ/ಪ್ರ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮಡಿಕೇರಿ
28/02/2020

ಪಿ.ಡಿ.ಓ (ಪ್ರ)

ಪಿ.ಡಿ.ಓ (ಪ್ರ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (14)
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ...2021

47) ಪಾ. ಕಾ. ಸ್ಥಾ. ಸಿ/567/19-20
ಪಾರ್ಕ್‌ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ
ದಿನಾಂಕ 5/3/2020 ನಿರ್ಣಯವನ್ನು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 472-479 ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
16/3/20

48) ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಯುಕ್ತರು

16/3/2020
Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

49) ಸಹಾ-ಕಾರ್ಯ ಪಾ

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

50) 10028
17/03/20

51)

52) CE(ಯೋಜನೆಗಳು)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
ದಿನಾಂಕ 16/3/2020

2174
4/4/2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

2019–20ನೇ
ಉದ್ದೇಶಿಸಿರು
and drai
Lot at
ಕಾಮ
ಮಾ
ರ

(53)